

**Протокол заседания общественной муниципальной комиссии по  
формированию комфортной городской среды на территории  
муниципального образования «Муринское городское поселение»  
Всеволожского муниципального района Ленинградской области**

г. Мурино

31.08.2022

**Председатель комиссии:**

Бекетов Алексей Николаевич — заместитель главы администрации

**Члены комиссии:**

Мишкина Виктория Валерьевна — начальник отдела архитектуры;

Винокурова Ирина Аркадьевна — ведущий специалист сектора благоустройства отдела ЖКХ и благоустройства;

Галиновский Сергей Николаевич — директор МБУ «СРТ»;

Кузьмин Дмитрий Владимирович — глава муниципального образования;

Кадурина Ольга Владимировна — депутат совета депутатов муниципального образования;

**Секретарь комиссии:**

Володина Арина Дмитриевна — ведущий специалист организационного отдела

Присутствуют: 7 членов комиссии, кворум есть, заседание правомочно.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение возможности согласования изменений проектных решений, а также применения аналоговых изделий и материалов при выполнении работ по благоустройству на объекте «Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Улица Шувалова» (этап 1)».

Слушали: Бережного И.С. – заместителя директора МБУ «Центр благоустройства и строительства», который предложил при выполнении работ по благоустройству на объекте «Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Улица Шувалова» (этап 1)» внести изменения в некоторые проектные решения, а также использовать при реализации проекта аналоговые изделия и материалы.

## **Решили:**

Согласовать изменения проектных решений, а также применения аналоговых изделий и материалов при выполнении работ по благоустройству на объекте «Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Улица Шувалова» (этап 1)», а именно:

- уменьшение объемов демонтажа существующего асфальтного покрытия. Демонтаж асфальта произвести на площади устройства плиточного покрытия, в местах разрушения асфальта и в местах прокладки создаваемых инженерных сетей. Данное изменение вызвано нецелесообразностью замены существующего асфальтного покрытия, ввиду его нормативного состояния, на участках общественной территории без изменения типа покрытия. Рассмотреть вопрос о направлении образуемой экономии от уменьшения объёмов работ по демонтажу на увеличение количества высаживаемых саженцев лип до 22 шт. и увеличение количества высаживаемых кустарников;
- отмена работ по демонтажу тротуарного камня и расширению пешеходного перехода. Данное изменение вызвано невозможностью выполнения данных работ исключительно в рамках проекта благоустройства при отсутствии проекта реконструкции дорожной сети и пешеходных переходов;
- применить при устройстве плиточного покрытия плитку – аналог, качество, технические и функциональные характеристики, которой полностью соответствуют проектным характеристикам. Данное изменение вызвано длительностью сроков изготовления тротуарной плитки, предусмотренной проектом и наличием в проекте возможности использования продукции аналога;
- замена в местах сопряжения покрытия тротуарной плитки с газоном, покрытия тротуарной плитки с асфальтом L- образного металлического бордюра на бортовой камень. Данное изменение произведено в целях создания усиленного ребра жесткости при устройстве плиточного покрытия, в связи с необходимостью в процессе последующей эксплуатации осуществления механизированной уборки данного объекта, а также повышения эксплуатационных характеристик объекта в условиях повышенных гарантийных обязательств (5 лет), принятых Подрядчиком.
- замена лип европейских «Pallida» высотой 6 м на липы вида мелколистная/крупнолистная высотой от 2,5 м., имеющие обхват ствола в районе штамба не менее 5-6 см в диаметре. Данное изменение произведено в целях создания завершенной аллеи из деревьев с сформированной кроной, которая является ключевой идеей создаваемого общественного пространства. Решение принято после фактического осмотра саженцев, имеющихся в наличии в организациях-питомниках Ленинградской области;

- замена скамейки бетонной «Темп В» со спинкой, на скамейку-аналог «Брюссель» со спинкой, производства ООО «Мерси»; замена скамейки бетонной «Темп В» без спинки, на скамейку-аналог «Брюссель» без спинки, производства ООО «Мерси»; замена скамейки бетонная «Бокс» малая, на скамейку-аналог «Куб», производства ООО «Мерси», с изготовлением посадочного места во всех трех вариантах аналогично проектным решениям; замена Информационного стенда «Карелия» на Информационный стенд, производства ООО «СТАНДАРТ КТ-М». Данное изменение вызвано длительностью (увеличением производителем) сроков изготовления изделий, предусмотренных проектом на момент начала реализации проекта и наличием в проекте возможности использования продукции аналога;
- замена бетонной урны «Дублин» на бетонную урну «Кельн». Данное изменение вызвано проектными решениями, предусмотренными переданным Подрядчику проектом;
- замена в проекте Приствольной решетки «Atmosphere» и светодиодного уличного торшера «Реплэй 159» на точные копии данных изделий, изготовленные иными производителями. Данное изменение вызвано длительностью (увеличением производителем) сроков изготовления изделий, предусмотренных проектом на момент начала реализации проекта и наличием в проекте возможности использования продукции аналога.

**Голосовали:** за 7; против 0; воздержался 0.

Председатель комиссии



А.Н. Бекетов

Секретарь комиссии



А.Д. Володина