ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации муниципальной программы муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области за 12 месяцев 2023 года в рамках:
Муниципальной программы «Благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 годы»
Проектная часть: 

[bookmark: _Hlk147906561]1. Региональный проект "Формирование комфортной городской среды":
        1.1 Работы по контракту от 23.01.2023 №1045300002822000031 по благоустройству общественной территории «Улица Графская. Этап 2» выполнены. Финансирование в полном объеме перечислено на счета МБУ «ЦБС», из перечисленных средств оплачено 24 468 100,00 руб. 
В рамках выполнения работ на объекте смонтированы следующие МАФы: 
- качели «Бриз» со спинкой - 2 шт.;
- стол бетонный для пинг - понга «Стриж» - 2 шт.;
- шезлонг «Кантри» - 7 шт.;
- оборудование для детской игровой площадки «Тоннель с геопластикой»   –  1 шт.;
- оборудование для детской игровой площадки «Геопластика с тоннелями»   –  1 шт.;
- навес «Лиана» -3 шт.;
- навес - пергола с качелями «Параплан» - 1 шт.;
- велопарковка «Курс» - 10 шт.;
- станция обслуживания велосипедов - 1 шт.;
- скамьи с настилом и спинкой «Бокс» – 10 шт.;
- урна «Монолит» - 12 шт.;
- щит информационный 006802 – 3 шт.; 
На объекте высажено 86 деревьев и 184 кустарника, установлены 11 опор освещения и 22 декоративных светильника;
1.2 Выполнены работы по договору № ПО-12-2023 от 15.12.2023 г. на поставку ограждения пешеходного оцинкованного ПО-1 «Крест» в количестве 198 м.п. Стоимость контракта – 598 950,00 руб. Договор исполнен и оплачен;
1.3 Выполнены работы по контракту от 19.12.2023 г. № МО/2023 «На выполнение работ по устройству дорожного ограждения на общественной территории ул. Графская этап 2». Стоимость контракта – 540 144,00 руб. Контракт исполнен и оплачен.

3. Иные направления деятельности, направленные на достижение проектной деятельности
3.1. Реализация комплекса мероприятий по региональному проекту "Формирование комфортной городской среды":
- выполнены работы по контракту от 20.02.2023 № ПРОФ-2023-1 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Выполнение работ по благоустройству общественной территории «Улица Графская. Этап 2». Стоимость Контракта – 529 548,00 руб. Контракт исполнен и оплачен;
- выполнены работы по контракту от 24.03.2023 № ЛЭ-24/03 на выполнение работ по переустройству линии электропередач (уличное освещение). Стоимость Контракта – 322 060,00 руб., оплачено средств -305 333,78 руб.;
- выполнены работы по контракту от 29.03.2023 № СК-Э-2023 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Переустройство линии электропередач (уличное освещение)». Стоимость Контракта – 30 000,00 руб. Контракт исполнен и оплачен;
- выполнены работы по контракту от 01.03.2023 № ДП/2023 на разработку дизайн-проектов благоустройства «Воронцовского бульвара» (от улицы Графской до Петровского бульвара). Стоимость контракта – 590 000,00 руб. Контракт исполнен и оплачен;
- выполнены работы по договору от 20.02.2023 № СЛГ-2023-1 на выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям на общественной территории «Воронцовского бульвара» (от улицы Графской до Петровского бульвара). Сумма договора – 169 350,00 руб. Договор исполнен и оплачен;
- выполнены работы по контракту от 30.06.2023 № ТП-Ш/2023 на выполнение технологического присоединения объекта благоустройства «Улица Шувалова» (1 этап)». Стоимость Контракта – 449 500,00 руб., оплачено средств -357 236,72 руб.;
 - выполнены работы по контракту от 30.06.2023 № СК-Ш/2023 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Технологическое присоединение объекта благоустройства «Улица Шувалова» (1 этап)». Стоимость Контракта – 35 000,00 руб. Контракт исполнен и оплачен.;
- выполнены работы по контракту от 07.08.2023 № 1045300002823000003 на выполнение работ по организации пешеходного тротуара от ж/д переезда до ул. Шувалова. Стоимость Контракта – 1 364 455,78 руб., оплачено средств -1 147 565,16 руб.;
- выполнены работы по контракту от 07.08.2023 № ПК-2023 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля на объекте: «Организация пешеходного тротуара от ж/д переезда до ул. Шувалова». Стоимость Контракта – 38 000,00 руб. Контракт исполнен и оплачен.;
- выполнены работы по контракту от 28.02.2023 № Д/28/02-1 на выполнение работ по демонтажу и утилизации муниципальных информационных тумб на территории муниципального образования «Муринское городское поселение». Стоимость Контракта – 540 000,00 руб. Контракт исполнен и оплачен;
- выполнены работы по договору от 20.12.2023 № ОГР-2023 на поставку ограждения пешеходного оцинкованного ПО-1 «Крест» в количестве 40 м.п. Стоимость контракта – 84 791,27 руб. Договор исполнен и оплачен;
- выполнены работы 1 этапа контракта от 19.09.2022 г. № 1045300002822000019 на выполнение работ по разработке проектной документации на снос объектов незавершенного строительства на общественной территории «Бульвар Менделеева». Стоимость Контракта – 962 000,00 руб. Оплачен 1 этап, стоимостью – 232 268,09 руб. Контракт еще не исполнен. 

2.Отраслевой проект «Благоустройство сельских поселений»
2.1. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования «Муринское городское поселение»
Мероприятие 1: Обработка химическим способом - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках - запланированный объем финансирования на отчетный год составляет 211,17 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 100%, работы выполнены и оплачены в полном объеме. Обработка проведена на 24 га.

Мероприятие 2: Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки, на 2023 год не заложено финансирование данного мероприятия.


Процессная часть:
1. Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

Мероприятие 1: Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения городских поселений (в том числе приобретение и установка детского игрового оборудования во дворе дома №2 по ул. Оборонная) – запланированный объем финансирования на отчетный 2023 год составляет 6263,13 тыс. рублей, работы выполнены и оплачены в полном объеме в размере 6214,44 тыс. рублей, экономия по мероприятию составила 48,71 тыс. рублей.

Мероприятие 2: Выполнение мероприятий по благоустройству и содержанию территории муниципального образования:

·  Разработка ПСД на установку светофорного поста по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Шоссе в Лаврики д. 68 корп. 1 - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 300 тыс. руб., работы выполнены и оплачены в полном объеме. 
·  Установка лежачих полицейских на пешеходных переходах (шириной не менее 900 мм.) напротив домов 74 корпус 1 и напротив дома 61Б на повороте, включая внесение изменения в ПОДД - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 570 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 100%. работы выполнены и оплачены в полном объеме в размере 498 тыс. рублей, экономия по мероприятию составила 72 тыс. рублей. Установлены 4 лежачих полицейских.
·  Разработка проекта по организации пешеходных переходов с островками безопасности. Выполнение СМР (ул. Шувалова в створе МКД 1-3/4-6 и 9/10-14) - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 3000 тыс. рублей. Из них на разработку проектов двух пешеходных переходов затрачено 599 тыс. рублей. Выполнены строительно-монтажные работы на участке Шувалова 9/10-14, на сумму 2328,51 тыс. рублей, экономия по мероприятию составила 72,49 тыс. рублей. 
·  Устройство островка газона на перекрестке ул. Шувалова и б-ра Менделеева - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 384 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 100%, работы выполнены и оплачены в полном объеме. Выполнено: устройство островков газона, площадью 78,5 м2 для последующей высадке на нём кустарников.
·  Разработка ПСД по организации пешеходного перехода через Петровский бульвар в створе ул. Екатерининская - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 600 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2024 года работы выполнены и оплачены в полном объеме в размере 599 тыс. рублей, экономия по мероприятию составила 1 тыс. рублей.
·  Посадка газонной травы в местах произрастания деревьев в Муринском парке - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 250 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 100%, работы выполнены и оплачены в полном объеме. Выполнено: устройство посевного газона, площадью - 505 м2.
·  Приведение к единому стилю МАФ и ограждений в Муринском парке - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 2 000 тыс. рублей, по состоянию на 01.01.2024 года 100%, работы выполнены и оплачены в полном объеме в размере 1453,40 тыс. рублей, экономия по мероприятию составила 546,60 тыс. рублей. Выполнено: установка нового забора – 85 м.п., ремонт 12 шт. скамеек на чугунных ножках, закупка и установка новых урн – 15шт.
·  Очистка территории от борщевика Сосновского и валежника (излучина р. Охта) - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 800 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 100%, работы выполнены и оплачены в полном объеме. 
·  Ремонт парковки по ул. Боровая, напротив магазина «Пятерочка» - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 1400 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 0%, невыполнение обусловлено тем, что область производства работ заходит на частную территорию, контракт был расторгнут. 
·  Озеленение части территории по ул. Боровая вдоль уч. №47:07:0712002:34 и №47:07:0712002:35 (высадка кустов сирени) - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 151,20 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 0%, мероприятие не выполнено в связи с отсутствием целесообразности, ввиду расторжения контракта по ремонту парковки по ул. Боровая. 
·  Завершение благоустройства возле амбулатории по ул. Оборонная - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 1000 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 100%, работы выполнены и оплачены в полном объеме. Выполнено: демонтаж ограждений – 120 м.п.; снос, расчистка территории от порослей деревьев и кустарников на площади 51 м2; высадка деревьев и кустарников – 164 шт; устройство посевного газона – 445 м2; установлены МАФов – скамейки 4 шт. и цветочницы 4 шт.
Мероприятие 3: Проектирование, строительство, реконструкция, реновация, строительный (технический) надзор и приобретение объектов благоустройства территории, на 2023 год не заложено финансирование данного мероприятия.
Мероприятия 4: по оснащению площадок накопления ТКО емкостями для раздельного накопления ТКО, на 2023 год не заложено финансирование данного мероприятия.
Мероприятие 5: Проектирование, приобретение и установка детских и спортивных площадок, на 2023 год не заложено финансирование данного мероприятия.
Мероприятие 6: Установка урн, скамеек и иных МАФ на территории муниципального образования, на 2023 год не заложено финансирование данного мероприятия.
Мероприятие 7: Благоустройство подъезда к амбулатории, на 2023 год не заложено финансирование данного мероприятия.
Мероприятием 8: Благоустройство и озеленение территории муниципального образования (Школьный спуск)", на 2023 год не заложено финансирование данного мероприятия.
Мероприятие 9: Озеленение территории муниципального образования (Компенсация за вырубку зеленых насаждений: сумма п.п 2.9.1 - 2.9.7):
·  Благоустройство УДС (Организация работ по пересадке деревьев, не соответствующих стилистике бульвара с последующей высадкой новых насаждений взамен пересаженных) (Бульвар Менделеева в части чётной стороны от 6 до 14 дома и по нечётной стороне вдоль дома №13) Комплексное озеленение - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 3600 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Выполнено: высадка 1234 кустарников в живую изгородь - 176,3 м.п. и 243 кустарников в группы.
· Завершение работ по озеленению (ул. Шувалова от Охтинской аллеи до Петровского бульвара). Комплексное озеленение - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 4930 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Выполнено: высадка 3180 кустарников в живую изгородь – 636 м.п. и 400 кустарников в куртины.
·  Высадка деревьев (Охтинская аллея участок напротив дома №2 по ул. Шувалова). Комплексное озеленение - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 360 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Выполнено: посадка 8 шт. деревьев.
· Выполнение компенсационных посадок деревьев, взамен вырубленных за период с 2019 по 2023 год. Высадка кустарников. Муринский парк. Комплексное озеленение - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 800 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 100%. Работы выполнены в полном объеме. Выполнено: высажено 90 кустарников в живую изгородь – 30 м.п. и 16 шт. деревьев.
· [bookmark: _Hlk147919170] Высадка деревьев. Петровский бульвар. Комплексное озеленение - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 2250 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 100%. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Выполнено: высадка 51 дерева.
·  Выполнение работ по озеленению. Территория рядом с МОБУ СОШ №3. Комплексное озеленение - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 403 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 100%, Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Выполнено: высадка 9 деревьев.
·  Высадка хвойной композиции на набережной реки Охта. Комплексное озеленение - объем финансирования мероприятия на отчетный 2023 год составляет 139,50 тыс. рублей, фактическое выполнение по состоянию на 01.01.2024 года 100%. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. Выполнено: высадка 1 дерева и 10 кустарников.

Мероприятие 10: Благоустройство части территории города Мурино, Центральная часть. Дорожка в Муринском парке, на 2023 года не заложено финансирование данного мероприятия.

Мероприятие 11: Благоустройство участка ул. Шоссе в Лаврики от моста через р. Охта до д.68 к.1., на 2023 год не заложено финансирование данного мероприятия.

Мероприятие 12: Проведение архитектурных конкурсов, на 2023 год не заложено финансирование данного мероприятия.
Мероприятие 13: Закупка и установка остановочных павильонов в количестве 6 шт. Сумма контракта 5 100,00 тыс. руб. Замена остановочных павильонов по ул. Оборонной у д. 14, 26, 37, 55 – 5 шт. и установка по ул. Вокзальная – 1 шт., работы выполнены и оплачены в полном объеме. 
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	Сведения о достигну-тых резуль-татах
	Оценка выпол-нения
	Причины неисполнения

	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местные бюджеты
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местные бюджеты
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местные бюджеты
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	9
	11
	12
	13
	15
	16
	17

	Проектная часть

	1.1.
	Реализация программы формирования современной городской среды
	7222,00
	15778,00
	1468,10
	7222,00
	15778,00
	1468,10
	7222,00
	15778,00
	1468,10
	100,0%
	 
	

	1.2.
	Проектирование, строительный (технический) надзор, авторский надзор на объектах благоустройства территории по программе ФКГС
	0,00
	0,00
	3015,00
	0,00
	0,00
	1567,67
	0,00
	0,00
	1567,67
	52,0%
	 
	

	Процессная часть

	2
	Комплекс процессных мероприятий "Борьба с Борщевиком Сосновского на территории муниципального образования "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области
	198,50
	0,00
	12,67
	198,50
	0,00
	12,67
	198,50
	0,00
	12,67
	 
	 
	 

	2.1
	Мероприятие:                                       Обработка химическим способом - применение гербицидов сплошного действия на заросших участках 
	198,50
	0,00
	12,67
	198,50
	0,00
	12,67
	198,50
	0,00
	12,67
	100,0%
	МБУ "СРТ"
	

	2.2.
	Мероприятие:
Проведение оценки эффективности проведенных химических мероприятий после каждой обработки
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	3
	Комплекс процессных мероприятий
"Благоустройство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области"
	5000,00
	0,00
	37805,31
	0,00
	0,00
	4071,00
	0,00
	0,00
	4071,00
	 
	 
	 

	3.1
	Мероприятие:                                           Развитие общественной инфраструктуры муниципального значения городских поселений (в том числе приобретение и установка детского игрового оборудования во дворе дома №2 по ул. Оборонная)
	5000,00
	0,00
	1263,16
	4961,11
	1253,33
	0,00
	4961,11
	1253,33
	0,00
	100,0%
	МБУ "СРТ"
	

	3.2
	Выполнение мероприятий по благоустройству
и содержанию территории муниципального образования
	0,00
	0,00
	21084,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%
	 
	 

	 
	Мероприятие:
Выполнение мероприятий по благоустройству
и содержанию территории муниципального образования
	0,00
	0,00
	15457,20
	0,00
	0,00
	4071,00
	0,00
	0,00
	4071,00
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Демонтаж и утилизация всех муниципальных информационных тумб
	0,00
	0,00
	540,00
	0,00
	0,00
	540,00
	0,00
	0,00
	540,00
	100,0%
	 
	

	3.2.2
	Разработка ПСД на установку светофорного поста (ул.Шоссе в Лаврики напротив д.68 корп.1)
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	0,00
	0,00
	300,00
	100,0%
	МБУ "СРТ"
	

	3.2.3
	Установка лежачих полицейских у д. 74 корп. 1, а также напротив дома 61Б на повороте, ширеной не менее 900 мм
	0,00
	0,00
	570,00
	0,00
	0,00
	498,00
	0,00
	0,00
	498,00
	100,0%
	МБУ "СРТ"
	

	3.2.4.
	Проектирование пешеходного тротуара от ж/д переезда до ул. Шувалова
	0,00
	0,00
	3500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,0%
	 
	

	3.2.5
	Выполнение работ по разработке ПД на снос объектов незавершенного строительства на общественной территории "Бульвар Менделеева"
	0,00
	0,00
	962,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,0%
	 
	

	3.2.6
	Разработка проекта по организации пешеходных переходов  с островками безопасности. Выполнение СМР  (ул. Шувалова в створе МКД 1-3/4-6 и 9/10-14)
	0,00
	0,00
	3000,00
	0,00
	0,00
	2927,51
	0,00
	0,00
	2927,51
	100,0%
	МБУ "СРТ"
	

	3.2.7
	Устройство островка газона на перекрестке  ул. Шувалова и б-ра Менделеева
	0,00
	0,00
	384,00
	0,00
	0,00
	384,00
	0,00
	0,00
	384,00
	100,0%
	МБУ "СРТ"
	

	3.2.8
	Разработка ПСД по организации пешеходного перехода через Петровский бульвар в створе ул. Екатерининская
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	0,00
	599,00
	0,00
	0,00
	599,00
	100,0%
	МБУ "СРТ"
	

	3.2.9
	Посадка газонной травы в местах произрастания деревьев в Муринском парке
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00
	0,00
	0,00
	250,00
	100,0%
	МБУ "СРТ"
	

	3.2.10
	Приведение к единому стилю МАФ и ограждений в Муринском парке
	0,00
	0,00
	2000,00
	0,00
	0,00
	1453,40
	0,00
	0,00
	1453,40
	100,0%
	МБУ "СРТ"
	

	3.2.11
	Очистка территории от борщевика Сосновского и валежника (излучина р. Охта)
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	100,0%
	МБУ "СРТ"
	

	3.2.12
	Ремонт парковки по ул. Боровая, напротив магазина «Пятерочка»
	0,00
	0,00
	1400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%
	МБУ "СРТ"
	

	3.2.13
	Озеленение части территории по ул. Боровая вдоль уч. №47:07:0712002:34 и №47:07:0712002:35 (высадка кустов сирени)
	0,00
	0,00
	151,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0%
	МБУ "СРТ"
	

	3.2.14
	Завершение благоустройства возле амбулатории по ул. Оборонная
	0,00
	0,00
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,0%
	МБУ "СРТ"
	

	3.3
	Проектирование, строительство, реконструкция, реновация, строительный (технический) надзор и приобретение объектов благоустройства территории
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	

	3.4
	Мероприятия по оснащению площадок накопления ТКО емкостями для раздельного накопления ТКО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	3.5
	Проектирование, приобретение и установка детских и спортивных площадок
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	3.6
	Установка урн, скамеек и иных МАФ на территории муниципального образования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	3.7
	Мероприятие: Благоустройство подъезда к амбулатории
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	3.8
	Мероприятие:
Благоустройство и озеленение территории муниципального образования (Школьный спуск)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	3.9
	Озеленение территории муниципального образования (Компенсация за вырубку зеленых насаждений: сумма п.п 2.9.1 - 2.9.7)
	0,00
	0,00
	12482,85
	0,00
	0,00
	12482,85
	0,00
	0,00
	12482,85
	 
	 
	 

	3.9.1
	Благоустройство УДС (Организация работ по пересадке деревьев, не соответствующих стилистике бульвара с последующей высадкой новых насаждений взамен пересаженных) (Бульвар Менделеева в части чётной стороны от 6 до 14 дома и по нечётной стороне вдоль дома №13) Комплексное озеленение
	0,00
	0,00
	3600,00
	0,00
	0,00
	3600,00
	0,00
	0,00
	3600,00
	100,0%
	МБУ "СРТ"
	

	3.9.2
	Завершение работ по озеленению. (ул. Шувалова от Охтинской аллеи до Петровского бульвара) Комплексное озеленение
	0,00
	0,00
	4930,00
	0,00
	0,00
	4930,00
	0,00
	0,00
	4930,00
	100,0%
	МБУ "СРТ"
	

	3.9.3
	Высадка деревьев (Охтинская аллея участок напротив дома №2 по ул. Шувалова). (Комплексное озеленение)
	0,00
	0,00
	360,00
	0,00
	0,00
	360,00
	0,00
	0,00
	360,00
	100,0%
	МБУ "СРТ"
	

	3.9.4
	Выполнение компенсационных посадок деревьев взамен вырубленных за период с 2019 по 2023 год. Высадка кустарников. Муринский парк.. Комплексное озеленение
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	0,00
	0,00
	800,00
	100,0%
	МБУ "СРТ"
	

	3.9.5
	Высадка деревьев. Петровский бульвар. Комплексное озеленение
	0,00
	0,00
	2250,00
	0,00
	0,00
	2250,00
	0,00
	0,00
	2250,00
	100,0%
	МБУ "СРТ"
	

	3.9.6
	Выполнение работ по озеленению. Территория рядом с МОБУ СОШ №3. Комплексное озеленение
	0,00
	0,00
	403,00
	0,00
	0,00
	403,00
	0,00
	0,00
	403,00
	100,0%
	МБУ "СРТ"
	

	3.9.7
	Высадка хвойной композиции на набережной реки Охта. Комплексное озеленение
	0,00
	0,00
	139,85
	0,00
	0,00
	139,85
	0,00
	0,00
	139,85
	100,0%
	МБУ "СРТ"
	

	3.10
	Благоустройство части территории города Мурино, Западная часть. (Остановочные пункты: сумма п.п 2.10.1 - 2.10.3)
	0,00
	0,00
	5100,00
	0,00
	0,00
	5100,00
	0,00
	0,00
	5100,00
	 
	 
	

	3.10.1
	Закупка и установка остановочного павильона для маршрута №205 (одинарное исполнение)
ул. Вокзал
	0,00
	0,00
	850,00
	0,00
	0,00
	850,00
	0,00
	0,00
	850,00
	100,0%
	МБУ "СРТ"
	

	3.10.2
	Закупка и установка остановочного павильона для маршрута №205 (одинарное исполнение)
Деревня Лаврики. Остановка "Лаврики-1" для маршрута №563
	0,00
	0,00
	850,00
	0,00
	0,00
	850,00
	0,00
	0,00
	850,00
	100,0%
	МБУ "СРТ"
	

	3.10.3
	Замена остановочных павильонов на ул. Оборонной д.14 (2 шт.) ул. Оборонной дом 26 (1 шт.), ул. Оборонной дом 55 (1 шт). Все одинарного исполнения.
	0,00
	0,00
	3400,00
	0,00
	0,00
	3400,00
	0,00
	0,00
	3400,00
	100,0%
	МБУ "СРТ"
	

	3.11
	Благоустройство части территории города Мурино, Центральная часть. Дорожка в Муринском парке
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	3.12
	Благоустройство участка ул. Шоссе в Лаврики от моста через р. Охта до д.68 к.1.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	3.13
	Проведение архитектурных конкурсов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 

	 
	Итого :
	12420,50
	15778,00
	59883,93
	12381,61
	17031,33
	24702,29
	12381,61
	17031,33
	24702,29
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
[bookmark: _Hlk157000545](индикаторов) муниципальной программы «Благоустройство в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 годы» за 2023 год.

	N п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному 1 
(2022)
	Отчетный 2023 год 
	

	
	
	
	
	План
	Факт 2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Комплекс проектных мероприятий " Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" "

	1.
	Количество созданных за год новых объектов благоустройства
	ед.
	1
	0
	2
	Благоустроены общественные территории по ул. Графской (2 эт) и организована пешеходная тропа от ж/д проезда до ул. Шувалова

	2.
	Количество общественных территорий, благоустроенных за год
	ед.
	1
	1
	1
	Благоустроена общественная территория по ул. Графской (2 эт)

	3.
	Количество реконструированных (отремонтированных) за год новых объектов.
	ед.
	0
	2
	2
	Снос объектов по бульвару Менделеева и устройство ул. Шувалова

	Комплекс проектных мероприятий «Отраслевой проект «Благоустройство сельских поселений»

	4.
	Снижение количества произрастания борщевика Сосновского на территории города
	%
	40
	60
	60
	Работы выполнены в полном объеме

	
	Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области"

	5.
	Количество установленных емкостей для раздельного накопления ТКО 
	ед.
	0
	0
	0
	

	6.
	Количество реконструированных (установленных) за год детских и спортивных площадок
	ед.
	1
	1
	1
	Работы выполнены в полном объеме у д.2 по ул. Оборонной

	7.
	Количество установленных за год новых урн, скамеек и иных МАФ
	ед.
	36
	0
	61
	МАФы установлены и готовы к использованию

	8.
	Количество озелененных за год территорий муниципального образования
	ед.
	5
	7
	11
	Работы выполнены в полном объеме

	9.
	Количество установленных остановочных пунктов
	шт.
	10
	6
	6
	Работы выполнены в полном объеме

	10.
	Площадь благоустройства участка в кв.метрах
	м2
	154
	0
	445
	Благоустроена территория у д.2 по ул. Оборонной

	11.
	Количество проведенных архитектурных конкурсов
	шт.
	1
	0
	0
	


[bookmark: P1835]1 Приводится фактическое значение (оценка) индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.
2 При отсутствии на отчетную дату сведений о фактическом значении показателя приводится оценочное значение с соответствующей отметкой.

