ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о реализации муниципальной программы: «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021– 2029 годы» за 2025 год

	Муниципальной программой на 2025 год предусмотрена реализация следующих мероприятий:
	
Процессная часть:
Комплекс процессных мероприятий 1
«Повышение эффективности использования автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах МО»:

[bookmark: _Hlk198205689]	В рамках данного комплекса мероприятий запланировано следующее:

Мероприятие 1
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»: 

1. Устройство электроосвещения на участке автомобильной дороги улица Шоссе в Лаврики на участке от д. 74, корп. 1, до ж/д переезда – 10 612,5 тыс. руб.: в рамках данного мероприятия заключены контракт с ООО «ДСК ПРОЕКТ» №23/25 от 16.09.2025 года на сумму 10 492,50 тыс. руб. и договор с ООО «СК ШПРЕНГЕЛЬ» №138/25МБУ от 20.10.2025 года на сумму 120,00 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. 

2. Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, бульвар Менделеева – 40 307,92 тыс. руб.: в рамках данного мероприятия заключен контракт с ООО «М-СТРОЙ» №20/25 от 06.09.2025 года на сумму 40 307,92 тыс. руб.  Работы выполнены в полном объеме. 

3. Реализация трех пешеходных переходов по адресам: Воронцовский бульвар д. 14 к.1, д. 16 к.1, д. 17.) – 3 814,64 тыс. руб.: в рамках данного мероприятия заключен контракт с ООО «Нева Знак» №26/25 от 25.11.2025 года на сумму 3 814,64 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. 
( Ранее это мероприятие называлось "ремонт дорог" на сумму 5636,8 её сняли и из этих денег 3814,64 направили на это мероприятие)
 
4. Ремонт автомобильной дороги общего пользования промышленной зоны "Мурино" – 30 000,00 тыс. руб.: При проведении конкурсной процедуры не поступило ни одной заявки от участников. Аукцион был отменен по решению УФАС России.

Мероприятия 2
Проектирование и прохождение экспертиз: 


1. Актуализация КСОДД – в рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт № 0145300025825000013 от 03.06.2025 г. Работы выполнены и оплачены в полном объеме (8250 тыс. руб.)

2. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры - в рамках данного мероприятия заключен муниципальный контракт № 0145300025825000013 от 03.06.2025 г. Работы выполнены и оплачены в полном объеме (3000 тыс. руб.)


3. Проектирование и реализация ПОДД по ул. Лесная и Воронцовский бульвар – 8665,15 тыс. руб.: в рамках данного мероприятия заключен контракт с ООО «Нева Знак» №18/25 от 11.08.2025 года на сумму 8665,15 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. 

4. Проектирование и реализация ПОДД по ул. Вокзальная, Боровая (одностороннее движение), Привокзальная площадь и выход из метро "Девяткино" (западный мкр.) – 790,00 тыс. руб.: в рамках данного мероприятия заключены договора с ИП Абдуллин Ринат Хизбуллович №56/25МБУ от 09.04.2025 года на сумму 203,50 тыс. руб. и с ООО «Нева Знак» №57/25МБУ от 24.04.2025 года на сумму 586,50 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. 

5. Проведение приемочной и плановой диагностики – 340 тыс. руб.: в рамках данного мероприятия заключены договор с ООО «ДОРГИС» №93/25МБУ от 14.07.2025 года на сумму 340,00 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. 

6. ПСД по техническому перевооружению дороги по ул. Садовая – 2 852,05 тыс. руб.: в рамках данного мероприятия заключены контракт с ООО «Авангард» №37/22 от 11.10.2022 года Этап 2 на сумму 2 852,05 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. 


7. Проектирование бокового проезда от ул. Шувалова вдоль Ручьевского проспекта" – 7 900,00 тыс. руб.: Заключен контракт между МБУ «ЦБС» и ООО «ПИК Экспедиция» № 1045300002824000004 от 02.05.2024, 30.05.2025 заключено дополнительное соглашение о замене заказчика на МБУ «СРТ». По состоянию на 31.12.2025 подрядная организация не выполнила условия контракта в полном объеме, проект не прошел государственную экспертизу. Работы не выполнены. Подрядная организация в одностороннем порядке отказалась от исполнения условий контракта.
8. Подготовка документации для КДХ – 500,00 тыс. руб.: в рамках данного мероприятия заключены договора с ООО «Вектор» №15/25МБУ от 12.02.2025 года на сумму 64,95 тыс. руб., №16/25МБУ от 12.02.2025 на сумму 67,05 тыс. руб., с ООО «ТЕХНОЛОГИКА» №133/25МБУ от 13.10.2025 года на сумму 104,00 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме. Экономия составила 264,00 тыс. руб.

Мероприятие 3
«Строительный технический авторский инструментальный контроль (надзор)» – 500,00 тыс. руб.: в рамках данного мероприятия заключен договор с ООО «ТЕХНОЛОГИКА» №119.1/25МБУ от 08.09.2025 года на сумму 500,00 тыс. руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме. 
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	Отчет
о реализации муниципальной программы
муниципального образования "Муринское городское поселение" Всеволожского района
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование муниципальной программы: «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса
 муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района
 Ленинградской области на 2021– 2029 годы»

	Отчетный период: январь-декабрь 2025 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель:  МБУ "СРТ", отдел благоустройства, коммунального и дорожного хозяйства администрации
	
	
	
	
	
	
	
	 

	№
п/п
	Наименование основного 
мероприятия, мероприятия 
основного мероприятия
	Объем финансового обеспечения
муниципальной программы
в отчетном году ( тыс. рублей)
	Фактическое финансирование 
муниципальной программы 
на отчетную дату (нарастающим итогом)
 (тыс. рублей)
	Выполнено на отчетную дату 
(нарастающим итогом) (тыс. рублей)
	Сведения о
достигнутых
результатах
	Оценка 
выполнения

	
	
	Федеральный 
бюджет
	Областной 
бюджет
	Местный 
бюджет
	Прочие 
источники
	Федеральный 
бюджет
	Областной 
бюджет
	Местный 
бюджет
	Прочие 
источники
	Федеральный 
бюджет
	Областной 
бюджет
	Местный 
бюджет
	Прочие 
источники
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования "Муринское городское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2029 годы"

	1
	Комплекс процессных мероприятий 1
«Повышение эффективности использования автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах МО»
	0,00
	0,00
	72 532,26
	45 000,00
	0,00
	0,00
	54 368,26
	25 000,00
	0,00
	0,00
	54 368,26
	25 000,00
	 
	 

	1.1
	Мероприятие 1
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	0,00
	0,00
	39 735,06
	45 000,00
	0,00
	0,00
	29 735,06
	25 000,00
	0,00
	0,00
	29 735,06
	25 000,00
	 
	 

	1.1.1
	Устройство электроосвещения на участке автомобильной дороги улица Шоссе в Лаврики на участке от д. 74, корп. 1, до ж.д. переезда
	0,00
	0,00
	10 612,50
	0,00
	0,00
	0,00
	10 612,50
	0,00
	0,00
	0,00
	10 612,50
	0,00
	Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
	"Мероприятие выполнено"

	1.1.2
	Ремонт автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, бульвар Менделеева
	0,00
	0,00
	15 307,92
	25 000,00
	0,00
	0,00
	15 307,92
	25 000,00
	0,00
	0,00
	15 307,92
	25 000,00
	Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
	"Мероприятие выполнено"

	1.1.3
	Реализация трех пешеходных переходов по адресам: Воронцовский бульвар д. 14 к.1, д. 16 к.1, д. 17.) 
	0,00
	0,00
	3 814,64
	0,00
	0,00
	0,00
	3 814,64
	0,00
	0,00
	0,00
	3 814,64
	0,00
	Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
	"Мероприятие выполнено" Ранее это мероприятие называлось "ремонт дорог" на сумму 5636,8 её сняли и из этих денег 3814,64 направили на это мероприятие

	1.1.4
	Ремонт автомобильной дороги общего пользования промышленной зоны "Мурино"
	0,00
	0,00
	10 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	При проведении конкурсной процедуры не поступило ни одной заявки от участников. Аукцион был отменен по решению УФАС России.
	"Мероприятие  не выполнено"

	1.2
	Мероприятия 2
Проектирование и прохождение экспертиз
Разработка ПОДД
	0,00
	0,00
	32 297,20
	0,00
	0,00
	0,00
	24 133,20
	0,00
	0,00
	0,00
	24 133,20
	0,00
	 
	 

	1.2.1
	Актуализация КСОДД
	0,00
	0,00
	8 250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8 250,00
	0,00
	Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
	"Мероприятие выполнено"

	1.2.2
	Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
	0,00
	0,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 000,00
	0,00
	Работы выполнены и оплачены в полном объеме.
	"Мероприятие выполнено"



Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021 – 2029 годы»

	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному (2024)1
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт 2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021– 2029 годы

	1
	Площадь отремонтированных участков дорог местного значения 

	м2
	
	9974
	9974
	Отремонтировано 9974 квадратных метра

	2
	Разработка документов транспортного планирования 
	шт.
	
	2
	4
	КСОДД 
ПКРТИ
КСОТ
ДПРП

	3
	Разработка проектов организации дорожного движения, разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог 
	шт.
	
	2
	2
	

	4
	Протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года
	пог. м.
	
	1100
	1150
	Вновь построенный участок по ул. Шоссе в Лаврики от д. 74 к.1 до ж/д переезда
(общая протяженность освещенных частей УДС – 35,457 км)


[bookmark: _GoBack]
