

СОГЛАСОВАНО

Председатель  
Комитета по энергетике  
и инженерному обеспечению  
Правительства Санкт-Петербурга

А.С. Бондарчук

" 21 " января 2020.

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий директор ПАО "ТГК-1"

В.Е. Ведерчик

" 24 " января 2020 г.

Генеральный директор

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

А.В. Свиридов

" 21 " января 2020 г.

ГРАФИК

остановов ТЭЦ, их очередей и отключения коллекторов ГВС ТЭЦ филиала "Невский" ПАО "ТГК-1", гидравлических и температурных испытаний тепловых сетей в межотопительном периоде 2020 г.

Название ТЭЦ, адрес		Период останова ТЭЦ, коллекторов ГВС	Продолжительность останова ТЭЦ, коллекторов ГВС, (дни)	Дата проведения испытания на максимальную температуру	Дата проведения гидравлического испытания	Продолжительность отключения ГВС в межотопительный период с учетом испытаний тепловых сетей (дни)**	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
ЭС-1 Центральной ТЭЦ, 196084, СПб, наб. Обводного канала, д.76	Верейская	Останов ТЭЦ 27.07 - 16.08.2020 коллекторов ГВС ТЭЦ 27.07 - 16.08.2020	21 день*	-	28.07.2020	27.07 - 04.08.2020 (9 дней)	Заполнение и промывка трубопроводов 03-04.08.2020 и снабжение ГВС потребителей до 16.08.2020 от ЭС-2 и/или ТЭЦ-15
	Куйбышевская						
	Апраксинская						
	Театральная						
	Сенная						
ЭС-2 Центральной ТЭЦ, 193144, СПб, ул. Новгородская, д.11	1-я, 3-я Главная	Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 13.05 - 22.05.2020	10 дней	-	14.05.2020	13.05 - 24.05.2020 (12 дней)	
	2-я Главная						
	Рылеевская						
	Синопская						
ТЭЦ ОАО " НПО ЦКТИ", 191167, СПб, ул. Атаманская, д.3/6	Ал. Невского	Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 11.08 - 24.08.2020	14 дней	08.04.2020	12.08.2020	11.08 - 19.08.2020 (9 дней)	Сокращение срока перерыва ГВС по т/м Ал. Невского беспечивается за счет перевода этой зоны с 18.08.2020 на ЭС-2 ЦТЭЦ
	НЗЛ					11.08 - 24.08.2020 (14 дней)	
Правобережная ТЭЦ-5, 193079, СПб, Октябрьская наб., д.108	Пороховская	Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 08.06 - 14.06.2020	7 дней	-	09.06.2020	08.06 - 17.06.2020 (10 дней)	
	Невская-2						
Василеостровская ТЭЦ-7, 199026, СПб, В.О., Кожевенная линия. Д.33	Восточная	Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 28.07 - 07.08.2020	11 дней	-	29.07.2020	28.07 - 09.08.2020 (13 дней)	
	Наличная				30.07.2020		

1	2	3	4	5	6	7	8	
Первомайская ТЭЦ-14, 198096, СПб, ул. Корабельная, д.4	Автовская	Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 13.07 - 26.07.2020	14 дней	01.04.2020	14.07.2020	13.07 - 23.07.2020 (11 дней)	Заполнение и промывка трубопроводов 22-23.07.2020 и снабжение ГВС потребителей до 24.07.2020 от ТЭЦ-15	
	Северная ТЭЦ-14 до Обводного кан.				15.07.2020			
	Северная ТЭЦ-14 за Обводным кан.				20.05.2020	19.05 - 28.05.2020 (10 дней)	Заполнение и промывка трубопроводов 27-28.05.2020 и снабжение ГВС потребителей от ТЭЦ-14	
	Северная ТЭЦ-14	Останов коллек-торов ГВС для ГИ 10.08 - 11.08.2020	2 дня		11.08.2020	10.08 - 12.08.2020 (3 дня)	Снабжение ГВС потребителей Автовской т/м от ТЭЦ-15	
Автовская ТЭЦ-15, 195188, СПб, ул. Броневая, д.6	Северная ТЭЦ-15	Останов 1-очереди 11.05 - 01.06.2020 Останов 2-очереди 25.05 - 31.10.2020 Останов ТЭЦ 25.05 - 01.06.2020	Останов 1 очереди 22 дня Останов 2 очереди 160 дней Останов ТЭЦ 8 дней	-	20.05.2020	19.05 - 01.06.2020 (14 дней)	В период останова очередей на ТЭЦ-15 ГВС потребителей частично осуществляется от ТЭЦ-14 и ТЭЦ-22	
	1-я Южная				21.05.2020			
	2-я Южная				-	26.05.2020		25.05 - 07.06.2020 (14 дней)
	3-я Южная					28.05.2020		
	Приморская							
Выборгская ТЭЦ-17, 195108, СПб, ул. Жукова, д.26	Полюстровская	Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 12.05 - 23.05.2020	12 дней	-	13.05.2020	12.05 - 25.05.2020 (14 дней)		
	1-я Западная				14.05.2020			
Северная ТЭЦ-21, 188661, Лен. область, Всеволожский район, п/о Ново-Девяткино	Суздальская	Останов ВПУ и бойлеров ТЭЦ 15.04.2020	1 день		15.04.2020	без отключения потребителей	Теплоснабжение потребителей будет осу- ществляться: В зоне ГУП «ТЭК СПб» - от котельной Парнас; по т/м Ново-Девяткино - от ПВК Северной ТЭЦ-21	
	Суздальская	Останов ТЭЦ и коллекторов ГВС ТЭЦ 20.07 - 28.07.2020	9 дней	-	-	20.07 - 29.07.2020 (10 дней)		
	Н-Девяткино				21.07.2020			
Южная ТЭЦ-22, 192288, СПб, ул. Софийская, д.96	Московская	Останов коллекторов ГВС ТЭЦ 14.07 - 25.07.2020	Останов коллекторов ГВС 12 дней	-	15.07.2020	14.07 - 27.07.2020 (14 дней)		
	Фрунзенская				16.07.2020			
	Рыбацкая				16.07.2020			

ПРИМЕЧАНИЯ: \* - Останов ЭС-1 ЦТЭЦ с 27.07 - 04.08.2020 (9 дней), останов коллекторов ГВС с 27.07 - 16.08.2020 (21 день).

\*\* - Время прекращения подачи горячей воды от ТЭЦ потребителям при подготовке к испытаниям - 12:00 часов первых суток установленного отключения ГВС, а время начала подачи горячей воды потребителям - 10:00 часов суток, следующих за последним днем срока отключения ГВС.

Главный инженер

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 г.

Заместитель генерального директора -

главный инженер ПАО "ТГК-1"

" 16 " \_\_\_\_\_ 20 г.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации

\_\_\_\_\_ района Санкт-Петербурга

  
И.В. Антонов

  
А.И. Воробьев

