
[bookmark: P1432]Годовой отчет
о реализации муниципальной программы
муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского района 

Наименование муниципальной программы: Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2029 годы 
Отчетный период: январь - декабрь 2022 года
Ответственный исполнитель: Главный специалист сектора содержания дорог отдела ЖКХ и благоустройства Миронов М. И.

	N
	Наименование основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия 
	Объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей)
	Фактическое финансирование муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)
	Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)
	Сведения о достигну-тых резуль-татах
	Оценка выпол-нения

	
	
	Федераль-ный бюджет
	Областной бюджет
	Местные бюджеты
	Прочие источники
	Федераль-ный бюджет
	Областной бюджет
	Местные бюджеты
	Прочие источники
	Федераль-ный бюджет
	Областной бюджет
	Местные бюджеты
	Прочие источники
	
	

	1
	2
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	4
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	8
	9
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	12
	13
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	15
	[bookmark: P1474]16

	Подпрограмма 1. «Развитие дорожно-транспортной сети на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	1.
	Основное мероприятие 1.
Актуализация паспортизации дорог местного значения и постановка на кадастровый учет
	0
	0
	1865,00
	0
	0
	0
	1865,00
	0
	0
	0
	1865,00
	0
	
	Выполнено

	2.
	Основное мероприятие 2. Изготовление технических планов и паспортов автомобильных дорог и сетей инженерного обеспечения улично-дорожной сети на территории МО Муринское ГП
	
	
	600,00
	0
	0
	0
	600,00
	0
	0
	0
	0
	0
	
	Не выполнено

	
	Итого по подпрограмме 1.
	0
	0
	2465,00
	0
	0
	0
	2465,00
	0
	0
	0
	1865,00
	0
	
	

	Подпрограмма 2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	1.
	Основное мероприятие 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Мероприятие 1.2 Работы по дополнительному освещению пешеходных переходов
	0
	0
	500,00
	0
	0
	0
	500,00
	0
	0
	0
	0
	0
	
	Не выполнено

	1.3
	Мероприятие 1.3 Организация водоотвода с дорожного покрытия от дома № 26 ул. Оборонная
	0
	0
	1050,00
	0
	0
	0
	1050,00
	0
	0
	0
	0
	0
	
	Не выполнено

	1.4
	Мероприятие 1.4 Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству светофорных постов (ул. Шоссе в Лаврики – Арсенальная ул., Воронцовский б-р – Менделеева б-р)
	0
	0
	3 344, 12
	0

	0
	0
	3 344, 12
	0

	0
	0
	3 175,00
	0
	
	Выполнено с экономией 169,12.

	1.5
	Мероприятие 1.5 Выполнение неотложных ремонтных работ аварийных мостов
	0
	0
	1000

	0
	0
	0
	1000
	0
	0
	0
	300,00
	0
	
	Выполнено частично

	1.6
	Мероприятие 1.6 Реализация мероприятий по обеспечению безопасного пешеходного перехода по ул. Садовая рядом с детской площадкой «Школьный спуск»
	0
	0
	331,90
	0
	0
	0
	331,90
	0
	0
	0
	0
	0
	
	Не выполнено 

	1.7
	Мероприятие 1.7 Подъем пешеходного перехода у ст. метро «Девяткино» в пластиковом исполнении
	0
	0
	500,00
	0
	0
	0
	500,00
	0
	0
	0
	500,00
	0
	
	Выполнено

	1.8
	Мероприятие 1.8 Установка светофорного поста на перекрестке Воронцовского бульвара и бульвара Менделеева
	0
	0
	7500,00
	0
	0
	0
	7500,00
	0
	0

	0
	7 499,34
	0
	
	Выполнено с экономией 0,66 тыс.руб

	2.
	Основное мероприятие 2. Проектирование и прохождение экспертиз
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Мероприятие 2.1 Разработка ПСД по установке светофорного поста с кнопкой вызова напротив д. 29Б по ул. Шоссе в Лаврики
	0
	0
	300,00
	0
	0
	0
	300,00
	0
	0
	0
	300,00
	0
	
	Выполнено

	2.2
	Мероприятие 2.2 ПСД по техническому перевооружению дороги по ул. Садовая
	0
	0
	1000,00
	0
	0
	0
	1000,00
	0
	0
	0
	1000,00
	0
	
	Выполнено

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.
	Мероприятие 2.8
	0
	10000,00
	45300,00
	0
	0
	10000,00
	45300,00
	0
	0
	10000,00
	30745,00
	0
	
	Не выполнено

	3.
	Основное мероприятие 3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Мероприятие 3.1 Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Вокзальная (от ул. Центральная до д.12 по ул. Вокзальная) 
	0
	12 858,25
	1 091,75
	0
	0
	12 858,25
	1 091,75
	0
	0
	12 858,25
	1031,45
	0
	
	Выполнено

	4.
	Основное мероприятие 4.
Закупка и установка остановочных павильонов
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	Мероприятие 4.1
Закупка и установка остановочных павильонов по ул. Шувалова от Охтинской аллеи до Ручьевского проспекта.
	0
	0
	4 161,75
	0
	0
	0
	4 161,75
	0
	0
	0
	4 161,75
	0
	
	Выполнено

	4.2
	Мероприятие 4.2 Закупка и установка автобусных павильонов по ул. Шоссе в Лаврики и д. Лаврики
	0
	0
	2 797,12
	0
	0
	0
	2 797,12
	0
	0
	0
	2 796,613
	0
	

	Выполнено с экономией 0,51 тыс. руб.

	5.
	Основное мероприятие 5.
Строительный контроль (технический надзор), авторский надзор, Прохождение экспертизы сметной документации, Инструментальный контроль
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Мероприятие 5.1
Строительный контроль (технический надзор), авторский надзор
	0
	0
	150,00
	0

	0
	0
	150,00
	0

	0
	0
	149,65
	0
	
	Выполнено с экономией 0,35 тыс. руб.

	5.2
	Мероприятие 5.2.
Прохождение экспертизы сметной документации
	0
	0
	150,00
	0

	0
	0
	150,00
	0

	0
	0
	0
	0
	
	Не выполнено

	5.3
	Мероприятие 5.3.
Строительный контроль
	0
	0
	302,10
	0
	0
	0
	302,10
	0
	0
	0
	302,10
	0
	
	Выполнено

	5.4
	Мероприятие 5.4.
Инструментальный контроль
	0
	0
	125,00
	0
	0
	0
	125,00
	0
	0
	0
	0
	0
	
	Не выполнено

	
	Итого по подпрограмме 2.
	0
	22 858,25
	69603,74
	0
	0
	22 858,25
	69603,74
	0
	0
	22 858,25
	51960,90
	0
	
	

	Подпрограмма 3. «Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	1.1
	Основное мероприятие 1.Установление новых муниципальных маршрутов регулярных перевозок
	0
	0
	1,00
	0
	0
	1,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	Не выполнено

	
	Итого по подпрограмме 3. 
	
	
	1,00
	
	
	1,00
	
	
	
	0
	0
	
	
	

	Подпрограмма 4. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	1.2
	Основное мероприятие 1. Организация и проведение в
муниципальных школьных и
дошкольных образовательных
учреждениях акции "Неделя
безопасности" в рамках Международной недели
безопасности на дорогах
	
	
	50,00
	
	
	50,00
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	
	Не выполнено

	
	Итого по подпрограмме 4.
	
	
	50,00
	
	
	50,00
	
	
	
	0,00
	00,00
	
	
	

	
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	
	22858,25
	72119,74
	
	
	
	
	
	
	22858,25
	53825,92
	
	
	















Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы

	N п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)

	
	
	
	Год, предшествующий отчетному 1
	Отчетный год
	

	
	
	
	
	План
	Факт 2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	  1
	Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2029 годы»

	
	Показатель (индикатор)
	ед.
	
	
	
	

	Подпрограмма 1. «Развитие дорожно-транспортной сети на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	
	Показатель (индикатор)
	 
	
	
	
	

	1
	Паспортизация дорог местного значения
	%
	5
	20
	20
	-

	2
	Изготовление технических планов и паспортов автомобильных дорог и сетей инженерного обеспечения улично-дорожной сети на территории МО Муринское ГП 
	%
	5
	20
	20
	-

	3
	Постановка автомобильных дорог на кадастровый учет
	%
	5
	20
	20
	-

	Подпрограмма 2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	
	Показатель (индикатор)
	
	
	
	
	

	1
	Снижение количества ДТП на автомобильных дорогах местного значения общего пользования
	%
	2
	2
	2
	-

	2

	Удовлетворенность населения качеством автомобильных дорог общего пользования местного значения
	%
	30
	35
	35
	-

	3
	Удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания
	%
	30
	35
	35
	-

	4
	Удовлетворенность населения удобством пользования улично-дорожной сетью на территории МО
	%
	55
	60
	60
	-

	5
	Достижения нормативного состояния автомобильных дорог
	%
	40
	45
	45
	-

	6
	Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения общего пользования
	км.
	38
	39
	38,450
	Решение СД по принятию участков а/д в мун. собственность принято. За отчетный период в мун. собственность объекты не оформлены. 

	Подпрограмма 3. «Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	
	Показатель (индикатор)
	
	
	
	
	

	1
	Функционирование ранее установленных и установление новых муниципальных маршрутов регулярных перевозок
	шт.
	1
	1
	1
	-

	Подпрограмма 4. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

	
	Показатель (индикатор)
	
	
	
	
	

	1
	Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях

	%
	х
	2
	2
	-

	2
	Снижение количества
раненых в дорожно-транспортных происшествиях
	%
	х
	2
	2
	-

	3
	Снижение количества несовершеннолетних раненых в дорожно-транспортных происшествиях
	%
	х
	2
	2
	-

	    4
	Увеличение доли учащихся
задействованных в
мероприятиях по
профилактике ДТП

	%
	х
	50
	0
	-



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о выполнении программных мероприятий муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области   
на 2022-2029 г.г.
за 12 месяцев 2022 года.

[bookmark: _GoBack1]Соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнитель) являются: 
· Муниципальное бюджетное учреждение  «Содержание и развитие территории» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 
· Муниципальное бюджетное учреждение «Центр благоустройства и строительства» муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

	Муниципальная программа состоит из четырех подпрограмм:

[bookmark: _Hlk78971715]Подпрограмма 1. «Развитие дорожно-транспортной сети на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;
В рамках Подпрограммы 1 предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. [bookmark: _Hlk94278821]Актуализация паспортизации дорог местного значения и постановка на кадастровый учет.  Запланирована сумма: 1865,00 тыс. руб. Освоено на отчетную дату: 1865,00 тыс. рублей. Мероприятие выполнено. Разработано 16 паспортов.
2. Изготовление технических планов и паспортов автомобильных дорог и сетей инженерного обеспечения улично-дорожной сети на территории МО Муринское ГП. Финансирование по мероприятию не осуществлялось в связи с переносом ввода объекта «подъезд к школе...». Запланированная сумма 600,00 тыс. руб. Подтверждение остатков в 2023 году. Мероприятие не выполнено.

Оценка реализации подпрограммы: 77 %
Подпрограмма 2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;

В рамках Подпрограммы 2. предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Работы по дополнительному освещению пешеходных переходов. Запланированная сумма 500,00 тыс. руб. Освоено на отчетную дату: 0,00 тыс. рублей. Мероприятие не выполнено. Причина невыполнения: планировалось на случай оборудования новых пешеходных переходов, новых пешеходных переходов оборудовано не было.
2. Организация водоотвода с дорожного покрытия от дома № 26 ул. Оборонная. Запланированная сумма 1 050,00 тыс. руб. Освоено на отчетную дату: 0,00 тыс. Мероприятие не выполнено. Причина невыполнения: судебные разбирательства по ремонту данного участка дороги в предыдущие годы. В связи с договоренностью с застройщиком ЖК «Левитан» участок улицы Оборонная от ул. Центральная до водонапорной башни будет проводится силами застройщика. В дальнейшем необходимости в этом мероприятии нет.
3. Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по устройству светофорных постов (ул. Шоссе в Лаврики – Арсенальная ул., Воронцовский б-р – Менделеева б-р). Запланированная сумма 3 344, 12 тыс. руб. Освоено на отчетную дату: 3 175,00 тыс. руб. Выполнено с экономией 169,12 тыс. руб. Экономия образовалась в результате проведения закупочных процедур. Установлен 1 светофорный пост.
4. Выполнение неотложных ремонтных работ аварийных мостов. Запланированная сумма 1 000,00 тыс. руб. Освоено на отчетную дату: 300,00 тыс. руб. Выполнено частично. Причины частичного выполнения: недостаток средств для выполнения необходимого ремонта. Суммы требуются гораздо больше. Частичный ремонт через Капральев ручей. 1  мост.
5. Реализация мероприятий по обеспечению безопасного пешеходного перехода по ул. Садовая рядом с детской площадкой «Школьный спуск». Запланированная сумма 331,90 тыс. руб. Освоено на отчетную дату: 0,00 тыс. рублей. Мероприятие не выполнено. На сегодняшний день проводятся проектные работы по техническому перевооружению ул. Садовой. Вопрос будет рассмотрен после проведения работ.
6. Подъем пешеходного перехода у ст. метро «Девяткино» в пластиковом исполнении. Запланирована сумма: 500,00 тыс. руб. Освоено на отчетную дату: 500,00 тыс. рублей. Мероприятие выполнено. Установлен 1 переход.
7. Установка светофорного поста на перекрестке Воронцовского бульвара и бульвара Менделеева. Запланирована сумма: 7 500,00 тыс. руб. Освоено на отчетную дату: 7 499,34 тыс. рублей.  Мероприятие выполнено. Установлен 1 светофорный пост.
8. Разработка ПСД по установке светофорного поста с кнопкой вызова напротив д. 29Б по ул. Шоссе в Лаврики. Запланирована сумма: 300,00 тыс. руб. Освоено на отчетную дату: 300,00 тыс. рублей. Мероприятие выполнено. Разработана 1 проектная документация.
9. ПСД по техническому перевооружению дороги по ул. Садовая. Запланирована сумма: 1 000,00 тыс. руб. Освоено на отчетную дату: 1 000,00 тыс. рублей. Мероприятие выполнено. Разработана 1 проектная документация.
10. «Строительство проезда от кармана вдоль Петровского бульвара (Магистраль №3) до Екатерининской улицы, для обеспечения транспортной доступности к учреждению начального и среднего общего образования (школы) на 1175 мест». Запланированная сумма 55 300 тыс. руб. Освоено на отчетную дату 40 745 тыс. руб. 100% - строительно-монтажных работ завершено, ведется оформление исполнительной документации. 
11. Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Вокзальная (от ул. Центральная до д.12 по ул. Вокзальная). Запланирована сумма: 13 950,00 тыс. руб. Освоено на отчетную дату: 13 889,70 тыс. рублей. Мероприятие выполнено. Отремонтировано 527 метров дорожного полотна.
12. Закупка и установка остановочных павильонов по ул. Шувалова от Охтинской аллеи до Ручьевского проспекта. Запланирована сумма: 4 161,75 тыс. руб. Освоено на отчетную дату: 4 161,75 тыс. рублей. Мероприятие выполнено. Установлено 4 остановки.
13. Закупка и установка автобусных павильонов по ул. Шоссе в Лаврики и д. Лаврики. Запланирована сумма: 2 797,12 тыс. руб. Освоено на отчетную дату: 2 796,61 тыс. рублей. Мероприятие выполнено. Установлено 4 остановки.
14. Строительный контроль (технический надзор), авторский надзор. Запланирована сумма 150 тыс. руб. Освоено на отчетную дату: 149,65 тыс. рублей. Мероприятие выполнено. Оказание услуг по техническому надзору за поставкой и установкой остановочных павильонов.
15. Прохождение экспертизы сметной документации. Запланирована сумма 75,00 тыс. руб. Освоено 0. Мероприятие не выполнено. Причина невыполнения: в связи с отсутствием проекта, для которого необходимо прохождение экспертизы сметной документации. 
16. Строительный контроль. Запланирована сумма 75,00 тыс. руб. Освоено 0. Мероприятие не выполнено в связи в связи с отсутствием проекта, для которого требуется строительный контроль.
17. Строительный контроль (технический надзор). Запланирована сумма 302,10 тыс. руб. Освоено на отчетную дату: 302,10 тыс. рублей. Мероприятие выполнено. Выполнен строительный контроль (технический надзор) за выполнением работ по ремонту участка автомобильной дороги по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Мурино, улица Вокзальная (от ул. Центральная до д. 12 по ул. Вокзальная). Заключен 1 договор.
18. Инструментальный контроль. Запланирована сумма 125,00 тыс. руб. Освоено 0,00. Мероприятие не выполнено. Причина невыполнения: в связи с отсутствием проекта, для которого требуется инструментальный контроль.
Оценка реализации подпрограммы: 82 %

Подпрограмма 3. «Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области»;
Основное мероприятие Подпрограммы 3. Установление новых муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Запланировано 1,00 тыс. руб. Мероприятие не выполнено, так как ширина автомобильной дороги не позволяет организовать новый маршрут регулярных перевозок (отсутствует возможность проезда автобуса).
Оценка реализации подпрограммы: 45 %
Подпрограмма 4. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области».

Основное мероприятие Подпрограммы 4. Организация и проведение в муниципальных школьных и дошкольных образовательных учреждениях акции "Неделя безопасности" в рамках Международной недели безопасности на дорогах. Финансирование в рамках муниципальной программы не осуществлялось ввиду его фактического проведения на безвозмездной основе.
		Оценка реализации подпрограммы: 40,5 %


Оценка реализации муниципальной программы:  67 %
